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Partner und Förderer
Projektträger

Naturstiftung David

Trommsdorffstraße 5, 99084 Erfurt

www.naturstiftung-david.de/waldbach

Adrian Johst / Martin Schmidt / Maria Jung / Jessica Pech

E-Mail: waldbach@naturstiftung-david.de, Telefon: 0361/ 710 129-20

Kooperationspartner

• ThüringenForst – AöR
(Zentrale sowie Forstämter Oberhof und Schönbrunn)

• Naturschutz- und Wasserbehörden der Stadt Suhl 
und des Landkreises Hildburghausen

Förderer

• Entwicklung von Natur und Landschaft
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Projektgebiet
• ca. 48 km

• Laufzeit von 
zunächst 2 Jahren 
2019(-2021)

• Konzeptphase, 
überlappend mit 
1,5-jähriger 
Umsetzungsphase

• Übernahme offener 
Maßnahmen in 
geplantes NGP „Wilde 
Quellbäche, Moore und 
Bergwiesen im 
Biosphärenreservat 
Thüringer Wald“
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Teilgebiet Lauter
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Teilgebiet Erle
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Maßnahmenumsetzungskonzept
• umfangreiche Bestandserhebung

• Störstellen
• Uferbiotope
• Strukturkartierung

• Grunderfassung der Leitarten Feuersalamander, Z. Quelljungfer, (Westgroppe)
• Datenbank zur Maßnahmenableitung und Nachverfolgung
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Prioritäten und Reihenfolge
Prioritäten

• Stufe 3 – sehr hohe Dringlichkeit: Umsetzung im laufenden Projekt 
(2020/21)

• Stufe 2 – hohe Dringlichkeit: möglichst Umsetzung im laufenden 
Projekt (2021)

• Stufe 1 – mittlere Dringlichkeit: spätere Umsetzung 

• Stufe 0 – geringe Dringlichkeit: Umsetzung zuletzt
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Prioritäten und Reihenfolge
Einstufungskriterien

• Strukturbewertung (höchste Priorität haben Gewässer mit mittlerer 
Einordnung, weil hier ein gut aufwertungsfähiges Potential vorhanden 
ist)

• Nachweise von Feuersalamander oder Quelljungfer im Umfeld (REES 
2020a; höchste Priorität haben Gewässer mit Nachweisen im Umfeld  ) 

• Häufigkeit und Schwere der Störstellen im Gewässer (höchste Priorität 
haben Gewässer mit relativ leicht zu behebenden Störstellen)

besondere Konfliktbereiche (z.B. Talsperrenumfeld/Landesstraßen) als 
externe Maßnahmen
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Maßnahmenumsetzungskonzept

• Maßnahmenumsetzungskonzept mit Kosten und Prioritätsstufen

 Text

 Störstellensteckbriefe
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Maßnahmenumsetzungskonzept

• Karten
 Karte 1 Betrachtetes Gewässernetz 
 Karte 2 Strukturausstattung und Uferbiotope
 Karte 3 Störstellen und Durchgängigkeit
 Karte 4 Dringlichkeit von Maßnahmen 
 Karte 5 Maßnahmen zur Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit 
 Karte 6 Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Waldumbau
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Teilziel Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

Beseitigung von Störstellen (151 Bauwerke)
• Maßnahmenvorschläge auf Basis einer detaillierten Vor-Ort-Erfassung
• vorzugsweise Rückbau
• alternativ Umbau (Furt, Vergrößerung …)
• in Kombination mit Erhaltung/Schaffung von (fischfreien) Flachgewässern in den 

Bachauen

 Verbesserung der Nahrungsgrundlage für Larven im Gewässer
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Offenlegung

Teilziel Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit
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Rückbau

Teilziel Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit
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Furt

Teilziel Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit
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Rechteckdurchlass

Teilziel Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit
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DN X00

Teilziel Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit
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Sohlgleite / Sohlanhebung

Teilziel Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit
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Flutmulde / 
Flachgewässer

Teilziel Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit
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Gerinneaufweitung / 
Ausleitungsregulierung

Teilziel Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

Umgehung
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Keine (10 Bauwerke)

Keine Maßnahme möglich

Teilziel Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit

Belassen (19 Bauwerke)

Bauwerk behindert nicht die ökologische 
Durchgängigkeit; keine Maßnahme 

erforderlich
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Teilziel Förderung der Strukturvielfalt

Einbringung von Starktotholz (Starkäste, Stammstücke, Wurzelteller)
• durch Pferderücker im Auftrag der Naturstiftung
• durch Forsttechnik im Zusammenhang mit forstlicher Pflege-/Erntemaßnahme

 Förderung Strukturvielfalt
 Vermehrung der Larvalhabitate
 Reduzierung von Verdriftung/Austrocknung
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Reduzierung der 
Abflussgeschwindigkeit

Teilziel Förderung der Strukturvielfalt

Schaffung von 
Stillwasserbereichen



Maßnahmenumsetzungskonzept⎹ Juni 2021

Initiierung von Seitenbächen

Teilziel Förderung der Strukturvielfalt

zeitliche Verlängerung der 
Wasserführung
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Teilziel Förderung der Strukturvielfalt

Einbringung von Starktotholz zur Erhöhung des Strukturreichtums im Gewässerbett
• 30 von 48 km
• Stammstücke 

• Ø 15-80 cm
• Länge 60-200 (800) cm

• Wurzelteller / Stubben
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Teilziel Entwicklung naturnaher Laubmischwälder

Umbau der Fichten-Reinbestände in den Bachauen
• Hiebmaßnahmen (6 von 48 km; 2,85 ha Felsschutthalden)
• Initialeinbringung (3 von 48 km)
 Verbesserung der Nahrungsgrundlage für Larven im Gewässer

Förderung von strukturreichen Mischwäldern im gesamten Wassereinzugsgebiet
• Zusammenarbeit mit Waldumbauprojekt von ThüringenForst
 Verbesserung von Nahrungsgrundlage/Aktivitätszeitraum der Adulten
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Öffentlichkeitsarbeit

• Wandernde Infotafel
• Internetseite
• (interaktive Datenbank)
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Weiteres Vorgehen

• Abstimmung Konzept bzw. Maßnahmen mit BRV, UNB, UWB, GUV, FoA
• Unterlagen zum Download auf https://www.naturstiftung-david.de/index.php?id=319

• Erfassung Fische

• Detailaufnahme Störstellen

• Detailplanung Totholz

• Abstimmung/privatrechtliche Zustimmung
• Maßnahmenpakete FoA in Eigentümerfunktion
• Eigentümer kleinerer Wald- und Wiesenflächen bei Umsetzungsvorbereitung der 

Einzelmaßnahmen 

• öffentliche-rechtliche Genehmigungen für Maßnahmenpakete 
• Maßnahmenpakete mit BRV, ONB, UNB/UWB, GUV, FoA

https://www.naturstiftung-david.de/index.php?id=319
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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